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Os setores da agroindústria cada vez mais aprimoram o conhecimento tecnológico dentro de suas 
áreas de atuação. Não somente pela concorrência, que é cada vez mais acirrada, mas também pela 
simples sobrevivência no mercado. Ao se propor o planejamento para o empreendimento rural, em 
moldes empresariais, deve-se considerar que, nesse tipo de sistema de produção, além de haver um 
número muito mais significativo de variáveis aleatórias, há ainda muito menos informações 
prontamente disponíveis e que essas nem sempre espelham de fato a realidade, dada a sua dinâmica. 
A rede de Petri, por ser uma técnica que tem obtido significativos avanços onde a rede de 
informação é complexa e está sujeita a vários fatores, como é o caso da agroindustrial e, visando 
obter um melhor desenvolvimento de projetos agroindustriais, paralelamente com a diminuição dos 
riscos econômicos encontrados por este setor, objetiva-se com este trabalho desenvolver uma 
metodologia de gerenciamento de riscos baseada nos conceitos de redes de Petri, para ser 
introduzida na gestão de empresas agroindustriais, e que eventualmente contribua para essa área, e 
assim possa evoluir gradativamente para a maturidade do gerenciamento de riscos em projetos nas 
entidades da agroindústria. 
 








The agribusiness sectors are increasingly enhancing the technological knowledge within their fields. 
Not only the competition, which is increasingly fierce, but also for survival in the market. When 
proposing planning for rural enterprise, in business, so you should consider that in this type of 
production system, and there is a much more significant number of random variables, there is still 
much less information readily available and that they neither always mirror the reality of fact, given 
its momentum. The Petri net, because it is a technique where significant advances have obtained the 
information network is complex and subject to various factors, such as the agribusiness, and to 
obtain a better development of agroindustrial projects in parallel with the decrease of economic 
risks faced by this sector, the objective is then, with this work to develop a risk management 
methodology based on concepts of Petri nets, to be introduced in the management of food 
processing industries, so that eventually there is a contribution to this area, and that therefore it can 
gradually evolve to maturity of risk management in projects in the agribusiness entities 
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Os setores da agroindústria sejam eles, de processamento, insumos, distribuição ou produção 
primária, como em outros ramos, aprimoram o conhecimento tecnológico em suas áreas de atuação, 
tanto pela concorrência, que é cada vez mais acirrada, como também pela simples sobrevivência no 
mercado. Seja por questões de gerenciamento e controladoria, seja pelas tomadas de decisão, a 
evidência da empresa do futuro deverá ser baseada no equilíbrio entre a gestão, o controle de seus 
projetos e a constante busca por tecnologias e pelo desenvolvimento de novos produtos. 
Conforme Batalha (2007), ao se propor o planejamento para o empreendimento rural, em 
moldes empresariais, deve-se considerar que, nesse tipo de sistema de produção, além de haver um 
número muito mais significativo de variáveis aleatórias, há ainda muito menos informações 
prontamente disponíveis e que essas, dada à sua dinâmica, nem sempre espelham de fato a 
realidade. 
A partir desse princípio, o desenvolvimento de qualquer aspecto de um projeto pode 
envolver certo grau de incerteza e impactar o resultado final do mesmo. 
Segundo Gido e Clements (2007), o gerenciamento de riscos (GR) do projeto envolve a 
identificação, a avaliação e a resposta a eles, a fim de minimizar a probabilidade e o impacto das 
consequências de eventos adversos durante a realização. Controlá-los proativamente aumenta as 
chances de se alcançar o objetivo. Esperar que ocorram eventos adversos para depois reagir pode 
resultar em reações custosas e de pânico. 
A utilização de redes de Petri é uma técnica de modelagem matemática e gráfica aplicável 
em estudos de sistemas de processamento de informação com características concorrentes, 
assíncronas, distribuídas, paralelas, não determinísticas e estocásticas (Murata, 1989). 
Essa técnica tem obtido significativos avanços em diversas áreas como a da automação 
industrial, onde a rede de informação é complexa e está sujeita a vários fatores, como é o caso da 
agroindustrial, por exemplo. 
Como afirma Aalst et al. (2002), uma vez que diferentes pessoas podem trabalhar no mesmo 
case de forma simultânea, não é mais necessário que as tarefas sejam executadas sequencialmente. 
Entretanto, a verificação da sua correção pode se tornar bastante difícil. 
Para obter um melhor desenvolvimento de projetos agroindustriais, em paralelo à 
diminuição dos riscos econômicos encontrados nesse setor, com esse trabalho objetiva-se elaborar 
uma metodologia de gerenciamento baseada nos conceitos de redes de Petri, a ser introduzida na 
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gestão das empresas agroindustriais, a qual, eventualmente, contribua para essa área e assim, 




2 DEFINIÇÃO DE REDES DE PETRI 
 
De acordo com Barros (1996), as redes de Petri permitem a modelagem e a visualização dos 
diversos conceitos e relações existentes no sistema proposto, entre eles: paralelismo, partilha de 
recursos, sincronização, concorrência, memorização, limitação de recursos e leitura. 
Utilizar redes de Petri para modelagem de um sistema, necessariamente, é criar uma 
interpretação da rede. Essa interpretação faz a ligação entre o modelo abstrato com o sistema 
concreto a ser modelado. 
Antes mesmo de iniciar o processo de modelagem é preciso conhecer o sistema, por meio de 
uma análise completa para entender o funcionamento de todas as partes e mais, definir se todo o 
sistema ou apenas parte dele deve ser modelado (Penha et al., 2004). 
 
2.1 CONCEITOS DE MODELAGEM COM REDES DE PETRI 
 
Segundo Yamada et al. (2002), uma rede de Petri pode ser definida como “uma 
representação gráfica particular, constituída de dois tipos de elementos, chamados de lugares e 
transições, onde arcos saem de um lugar para uma transição ou de uma transição para um lugar”. 
Um lugar pode ser utilizado como indicação de um estado (conjunto dos valores atuais dos 
parâmetros que definem um dado sistema, em um dado instante) do sistema a ser modelado. É 
representado graficamente como um círculo e possui os seguintes atributos: identificação, marcas e 
capacidade. Uma marca é um inteiro não-negativo associado a cada lugar. A capacidade é o número 
máximo de marcas que o lugar pode suportar em algum tempo e não é denotada para capacidade de 
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2.2 ABORDAGEM DE PROCESSOS POR REDES DE PETRI 
 
Em seu trabalho sobre aplicação dos conceitos de modelagem por redes de Petri na análise 
do processo produtivo da indústria sucroalcooleira, Yamada et al. (2002) definem que “uma rede de 
Petri possui um estado inicial chamado de marcação inicial, M0. Uma marcação (estado) associa a 
cada lugar um número inteiro não-negativo. 
A simulação de uma rede de Petri ocorre de acordo com suas regras de disparo, da seguinte 
forma: uma transição é considerada habilitada para disparo se houver um número de marcas nos 
lugares de entrada igual ou maior que os respectivos pesos de arco. Após o disparo, os lugares de 
entrada perdem marcas na quantidade equivalente aos pesos dos respectivos arcos e são 
introduzidas marcas nos lugares de saída (Figura 1). 
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3 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE RISCOS 
 
O Gerenciamento dos Riscos do Projeto é um processo sistemático para identificar, analisar 
e responder aos riscos do projeto. Isso inclui maximizar a probabilidade e a consequência de 
eventos adversos aos seus objetivos (PMI, 2004). 
Em sua obra, Kerzner (2006) analisa que “os princípios do gerenciamento de riscos podem 
ser aplicados a todos os aspectos de um negócio, não apenas a projetos. Assim que uma empresa 
começa a utilizar práticas de gerenciamento de riscos, pode identificar outras aplicações para esses 
processos”. 
O monitoramento envolve a revisão regular da matriz de avaliação de riscos durante todo o 
projeto. Nesse período, é importante avaliá-los para determinar se há alguma probabilidade de 
ocorrência ou de impacto em potencial de qualquer um. 
Esses fatores podem determinar se um risco em particular aumentou em prioridade para 
atenção ou se ele diminuiu em importância. Além disso, os novos, inicialmente não considerados, 
podem ser identificados como prejudiciais para o projeto e depois serão adicionados à matriz de 
avaliação (Gido e Clements, 2007). 
Para enfrentar esses riscos técnicos, são necessárias estratégias efetivas de gerenciamento, 
baseadas na capacidade técnica da antecipação. 
Segundo a obra de Kerzner (2006), “algumas características de um processo eficaz de 
gerenciamento de riscos são: 
 
 Todos os passos do processo estão presentes; 
 Os passos estão na ordem correta; 
 Os passos têm igual importância; 
 O processo está bem estruturado; 
 O processo é iterativo 
 O processo é contínuo; 
 O processo começa logo no início da fase do projeto; 
 O processo é atualizado para cada fase do projeto e/ou qualquer redimensionamento 
importante.” 
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O reconhecimento sistemático dos riscos identifica a possibilidade de suas fontes e avalia a 
probabilidade de ocorrência e possíveis impactos relativos à parte técnica, à programação e aos 
custos. 
Em sua classificação, Kerzner (2006) enfatiza que “a avaliação envolve a categorização dos 
riscos por tipos e áreas. A identificação e avaliação dos riscos de um projeto é um processo 
qualitativo, que inclui a definição dos riscos significativos, a estimativa de sua probabilidade de 
ocorrência e a avaliação de seu impacto em relação ao tempo, custo e desempenho”. 
 
3.1 GERENCIAMENTO DE RISCOS AGROINDUSTRIAIS E APLICAÇÃO NA 
AGROINDÚSTRIA 
 
O Brasil é um dos mercados agrícolas mais dinâmicos do mundo e responde por um quinto 
da produção global de alimentos. Devido à imensa área do país, é inevitável que o setor agrícola 
seja extremamente diversificado em termos de condições geográficas, produtos, tamanho das 
propriedades e riscos encontrados nas várias regiões. 
O aumento da produtividade exige investimentos em insumos, como sementes e fertilizantes 
e na infraestrutura como máquinas, armazenagem e transporte. 
No entanto, os investimentos somente serão feitos se houver expectativa de retornos 
promissores. Essas medidas serão encorajadas se houver facilidade de acesso aos serviços 
financeiros e a uma abordagem sólida da gestão de riscos financeiros. 
Portanto, compreender a abordagem de GR dos agricultores e a capacidade dos prestadores 
de serviços financeiros constitui elemento fundamental para identificar a forma como o setor 
agroindustrial brasileiro pode atingir todo o seu potencial. 
Segundo pesquisa feita por Tüller et al. (2009) sobre riscos identificados pelos agricultores, 
em primeiro lugar encontravam-se aqueles da natureza, o preço alto dos insumos e a volatilidade 
dos preços dos produtos agrícolas (cooperativas e grandes fazendas) ou do câmbio (fazendas 
corporativas). 
Os produtores salientaram que cada um desses riscos ocorreu com regularidade durante a 
última década, por exemplo, houve grandes secas nos verões de 2003/04, 2004/05 e 2008/09. 
Em 2008 também houve uma intensa alta nos preços dos insumos e das mercadorias 
agrícolas, seguida por fortes quedas dos preços no último trimestre. 
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Enquanto os agricultores estimaram individualmente as perdas econômicas decorrentes da 
materialização desses riscos entre 20% e 100% da produção total, o potencial médio de perda 
estimada encontrou-se entre 20% e 40%. Isto é, sem dúvida, um grande golpe nas operações 
agrícolas dos afetados. 
Em realidade, mais de um terço dos agricultores mencionou anos nos quais sofreram 




4 PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AGROINDUSTRIAIS 
 
4.1 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 
 
Com a finalidade de auxiliar as operações da cadeia agroindustrial para obter um melhor 
gerenciamento de seus projetos, os dados foram levantados por meio de pesquisa bibliográfica sobre 
aplicações das redes de Petri em cadeias produtivas agroindustriais, a qual procurou auxiliar na 
compreensão do problema de GR enfrentados pelas agroindústrias brasileiras a partir de referências 
publicadas em documentos. 
Buscou-se conhecer e analisar os processos decisórios da gestão de uma empresa agrícola 
com fins industriais para que fosse possível efetuar a construção de um modelo em redes de Petri e 
posteriormente fazer um gerenciamento melhor dos riscos que envolvem essa cadeia de produção. 
Para organizar e definir o escopo total do projeto foi realizada a construção de uma Estrutura 
Analítica de Projeto - EAP, um agrupamento de componentes orientado à elaboração de 
subprodutos. 
A construção desta EAP serviu para demonstrar o planejamento agroindustrial do controle 
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4.2 DENOMINAÇÃO DO PLANEJAMENTO AGROINDUSTRIAL 
 
À primeira vista, o espectro de alternativas possíveis, na escolha do elenco de produtos pelo 
qual se pode optar em uma empresa do ramo agroindustrial, parece bastante amplo. Entretanto, esse 
elenco se restringe à medida que se analisam as características dos recursos disponíveis (Batalha, 
2007). 
Com a finalidade de capturar e decompor o trabalho envolvido nesse projeto, a Estrutura 
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    Figura 2 – Estrutura Analítica de Projeto de Planejamento Agroindustrial. 
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4.3 CONSTRUÇÃO DO MODELO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
AGROINDUSTRIAIS 
 
Depois de construir a EAP dos processos agroindustriais, teve início a elaboração da 
modelagem dos riscos a qual a agroindústria está suscetível em forma de rede de Petri, com o uso 
do software WoPeD - Workflow Petri Net Designer. 
O WoPeD é um software de código aberto e seu principal objetivo é fornecer uma 
ferramenta para modelar, simular e analisar o fluxo de trabalho e as descrições dos recursos que 
utilizam essas redes, uma classe estendida de redes de Petri. 
Com base na EAP anteriormente produzida, foi possível construir e simular uma rede de 
Petri para a gestão agroindustrial (Figura 3) demonstrando em que fase do gerenciamento da 




















Figura 3 –Rede de Petri para o gerenciamento de projetos agroindustriais. 
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  Figura 3 –Rede de Petri para o gerenciamento de projetos agroindustriais. 
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Posteriormente à construção do modelo da rede, foi elaborada a Estrutura Analítica de 
Riscos - EAR (Figura 4) que pode ser definida como uma representação organizada 
hierarquicamente dos riscos identificados do projeto, ordenados por categorias e subcategorias de 
risco, que identifica as diversas áreas e suas causas potenciais. Nesse caso, a EAR está dividida em 
riscos aceitos ou que tenham menor impacto sobre o final do projeto e os considerados são aqueles 
que apresentam de modo direto os maiores transtornos ao produtor ou às entidades beneficiadoras, 
por seus impactos serem maiores ou até mesmo irreversíveis. 
 
 
    Figura 4 – Estrutura Analítica de Riscos de gerenciamento de projetos agroindustriais. 
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A classificação de forma estruturada dos riscos dá um maior entendimento de como eles 
estão dispostos no projeto, como serão tratados e quais as melhores estratégias que deverão ser 
usadas. Essa estrutura favorece a definição e a implementação de padrões de EAR para diversos 
tipos de projetos, tornando-se, para a organização, um guia para os novos, o que favorece a 
padronização e a linguagem comum entre os gerentes e demais partes interessadas (Menezes, 2007). 
 
 
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Após a realização da EAP e da EAR, o modelo desenvolvido sob forma de rede de Petri foi 
simulado. Quando o controle de execução do programa foi disparado, observou-se a evolução dos 
processos em torno dos riscos da cadeia agroindustrial e consequentemente, a modelagem dos 
processos, as atividades da cadeia e os riscos inseridos na sucessão dos eventos pelas redes de Petri 
puderam ser validados. 
De acordo com Tüller et al. (2009) que classificaram os riscos agroindustriais mais 
relevantes que o produtor enfrenta, pode ser corroborada uma análise paralela à rede de Petri 
modelada, a qual correlaciona os riscos da agroindústria como a probabilidade de ocorrência dos 
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CO GP FC CO GP FC CO GP FC CO GP FC CO GP FC CO GP FC 
Riscos da 
Natureza 
       X X    X      
Alto Preço dos 
Insumos 




    X X X            
Volatilidade do 
Câmbio 
 X  X  X             
Doenças X    X X             
Acesso ao 
Crédito 
 X X X               
Danos 
Materiais 
X X X                
Impossibilidade 
de Venda 
 X X X               
Disponibilidade 
de Mão de 
Obra e 
Máquinas 




           X  X  X   
Objetivo do 
Projeto 
Nulo Muito Baixo Baixo Moderado Alto Muito Alto 




























































































      Legenda: 
 
CO = Cooperativa, 113ha 
(hectares) 
GP = Grande Porte, 1.800ha 
(hectares) 
FC = Fazenda Corporativa, 
7.000ha (hectares) 
 
     Fonte: Adaptado de Alencar e Schmitz, 2006. 
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O número de riscos detectados, que podem afetar o setor agroindustrial, foi bastante 
elevado, o que torna-se uma preocupação para os produtores. 
Dentre aqueles de maior consideração estão os relacionados à natureza e à volatilidade dos 
preços que cercam a cadeia industrial, como por exemplo, chuvas em demasia, períodos de seca ou, 
ainda, a alta no preço dos insumos e reajuste nos produtos agrícolas. 
Ficou claro que as cooperativas ou as propriedades com até 113ha são muito suscetíveis aos 
riscos da natureza, pois essas, não dispõem de capital ou recursos para um possível contorno do 
problema envolvido, tendo de partir para a aceitação do problema, ficar à sua mercê e ter de 
começar do zero. 
Paralelamente a essa situação, as adversidades climáticas são igualmente impactantes para 
os três tipos de propriedades analisadas, as quais atingiram até mesmo as grandes corporações com 
mais de 7.000ha e ofereceram um risco moderado aos parâmetros do projeto. 
A alta no preço dos insumos é um fator que tem probabilidade de atingir em um grau baixo 
de risco as propriedades de até 113ha e as corporativas com mais de 7.000ha, porém, com a 
possibilidade de atingir uma empresa cooperativa, ocasionaria um aumento no custo do projeto em 
até 10%, o que, para essas empresas, pode significar algo muito dispendioso. 
A volatilidade do câmbio não se mostra presente na probabilidade de atingir uma empresa 
de grande porte ou com 1.800ha, isso mostra que esse pode ser um tipo de empresa com 
possibilidade de arriscar no mercado internacional e de exportação. 
Um risco que as pequenas empresas apresentam, mas que pode ser considerado nulo, é o de 
doenças nas plantações ou criações. 
Com relação à qualidade final do produto, pode-se afirmar que os riscos da natureza lideram 
em relação aos outros. Isso porque, na maioria das vezes, não é possível recuperar a produção, o 
que faz o preço dos produtos aumentar obrigatoriamente e causar uma alteração no sistema. 
Os riscos que a agroindústria pode sofrer foram analisados individualmente por tamanho da 
propriedade, e foi possível notar que o acesso ao crédito foi maior nas empresas de pequeno porte, 
com até 113ha, o que tornou o risco provável em até 30%, enquanto que para as maiores, além de 
quase não terem dificuldades financeiras, apresentaram-no com um máximo de 9%. 
Referente ao tempo de projeto, por consequência, as indústrias mais afetadas, foram as 
cooperativas que, como exemplo, a partir do momento que estiveram suscetíveis aos riscos da 
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natureza sofreram um aumento de até 20% no seu planejamento inicial quanto à duração do projeto 
agrícola. 
A impossibilidade de venda dos produtos ao final da safra ou do período de criação de 
animais também é um risco de maior probabilidade em empresas cooperadas, pois, na maioria das 
vezes, não dispõem de artifícios para uma melhor negociação de seus bens de consumo, o que pode 
ocasionar uma estagnação do comércio e uma possível impossibilidade de venda. 
O modelo de rede de Petri, formulado na presente pesquisa, indica alguns pontos de decisão 
do processo da gestão agroindustrial e se mostra vital na elaboração de um projeto claro e bem 
conciso. 
Isso quer dizer que, se ao final da rede não for possível construir uma economia de escopo, 
ou seja, implementar, junto a cada uma das culturas ou criações recomendáveis, outras culturas e/ou 
criações que lhe são complementares na cadeia alimentar ou biológica, é necessário refazer o 
planejamento agroindustrial, pois assim se visará a redução de custos de produção pelo 
aproveitamento de resíduos ou subprodutos de um sistema de produção na geração de outros 
produtos. 
Exemplos típicos de culturas e criações complementares à criação de porcos e à cultura do 
milho e da abóbora; a produção de cana ou soja e a criação de gado; a criação de frangos e a 
produção de hortaliças e assim por diante. 
Com a elaboração da rede construída no presente trabalho e a almejada obtenção de um 
melhor controle dos riscos que possam vir a acometer a cadeia agroindustrial, a Figura 5 mostra um 
planejamento que envolve quatro vertentes influenciadas do gerenciamento de projetos com: o 
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Ao analisar a cadeia agroindustrial como um todo ou, ainda, tratar as empresas como se 
fossem de um único tamanho, os riscos relacionados a elas ganhariam impactos diferentes, porém, 
ao se fazer o balanceamento pela média dos três segmentos de empresas, foi possível notar que os 
fatores tempo e custo são os grandes riscos sofridos por todas elas. 
Riscos da natureza, do alto preço dos insumos e da volatilidade do preço de produtos são 
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P = Probabilidade 
$ = Custo 
T = Tempo 
Q = Qualidade 
 
 
MBx = muito baixo 
Bx     = baixo 
Med  = médio 
Alt     = alto 
MAlt = muito alto 
 
 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
A avaliação envolve a determinação da probabilidade de que o evento de cada risco ocorra e 
do grau de seu impacto sobre o objetivo do projeto. A esses dois fatores, pode-se atribuir uma 
classificação de Nulo, Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto. 
Com a sequência da elaboração do projeto para os riscos agroindustriais, passou-se então 
para o plano de resposta a eles. Essa proposta de responder a um determinado risco foi embasada 
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6% P,Q  $,T    compartilhamento buscar parcerias 
  Nulo MBx Bx Med Alt MAlt   
 
 
Gerenciamento de Riscos e Gestão de Projetos Agroindustriais através 
de Redes de Petri 
 
 





A aceitação ativa do risco ocorreu em fatores independentes de qualquer ação, como por 
exemplo, em relação aos da natureza. 
Já, sua transferência a terceiros foi recomendada para uma seguradora, que no caso da 
natureza seria muito bem aceita. 
A decisão de contingenciar um fator de risco ou mitigação, normalmente, é acompanhada de 
ações que tentam reduzir sua probabilidade ou seu impacto e recomendada no caso de uma possível 
alta do preço dos insumos. 
É necessário que se mude o plano do projeto para eliminar o risco e proteger os objetivos, 





A rede de Petri construída na realização do trabalho mostrou ser uma ferramenta 
relativamente simples e eficiente para a modelagem dos processos que regem a formação e a gestão 
de uma agroindústria. 
Também, como conclusão desse estudo, o uso de redes de Petri para o gerenciamento de 
projetos agroindustriais indica que pode ser uma alternativa para a modelagem de sistemas 
complexos, por sua capacidade de síntese das informações pela visualização gráfica dos elementos 
que compõem a cadeia. 
A análise dos riscos apontados no estudo indica que alguns pontos de decisão do processo 
agroindustrial se mostram vitais para o projeto transcorrer de forma clara e diminuir gastos futuros. 
A observação da cadeia agroindustrial pela modelagem por redes de Petri permitiu destacar a 
probabilidade e a localização dos riscos aos quais a maioria dos sistemas de planejamento do setor 
agropecuário está sujeita. 
O modelo desenvolvido apresentou resultados satisfatórios dentro do objetivo inicial 
proposto para o sistema em estudo, havendo um incremento significativo nas informações 
disponibilizadas, principalmente no nível de detalhamento do escopo, cronogramas e impacto aos 
custos do projeto. 
Sendo assim, com as afirmações de Batalha et al. (2005) corroboradas, sugere-se que 
poderia ser desenvolvida uma aplicação de modelos de pesquisa operacional ou sistemas de 
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planejamento agrícola, com vistas, sobretudo, à integração das tecnologias de produção e de gestão, 
com o objetivo de promover um maior alinhamento desse segmento produtivo dentro das cadeias, 
de modo a agregar valor de mercado aos produtos e equilibrar melhor os ganhos em cada elo das 
cadeias. 
Considerando as características dos produtores rurais quanto à aversão ao risco e os 
princípios econômicos de geração de valor financeiro, é possível considerar que aqueles da natureza 
liderem amplamente o espectro dos impostos à agroindústria, seja ela de pequeno, médio ou grande 
porte. 
Embora a variação de preços nos produtos e a volatilidade cambial não sejam um risco 
extremo a essas entidades, sempre existe a preocupação de todas as classes agroindustriais em 
contornar a revolução do mercado. 
A ferramenta de gerenciamento de projetos proposta nesse trabalho permitiu dar 
fundamentos para apoiar alterações em um sistema de manufatura agroindustrial com alocação de 
recursos, inclusive, modelar alterações e analisar seu impacto no modelo, antes de sua 
implementação prática. 
Com essas informações, os gerentes de projeto ou, simplesmente, quem estiver à frente da 
decisão em uma empresa, podem dirigir suas ações sobre os pontos realmente críticos do processo 
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